



VILLE DE
LA TOUR-DE-PEILZ
Municipalité

COMMUNICATION MUNICIPALE N° 18/2016

le 14 décembre 2016

Concerne :

Transformation de la cuisine de la garderie Croqu'Lune – Décompte final.

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,

Suite à la réalisation des travaux précités, nous vous communiquons, ci-après, le décompte final.

Crédit accordé par votre Conseil selon le préavis municipal N° 18/2015	Fr.	140'000.--
Montant total des travaux exécutés	Fr.	113'100.--
Montant non dépensé	Fr.	26'900.--






Situation des coûts

	Préavis	Factures		Différence
Maçonnerie	30'000.--	27'000.--	-	3'000.--
Agencement de cuisine	45'000.--	40'896.90	-	4'103.10
Hotte de ventilation	18'000.--	16'200.--	-	1'800.--
Charpente	4'000.--	0.--	-	4'000.--
Electricité	11'000.--	10'268.30	-	731.70
Sanitaire	9'000.--	4'733.50	-	4'266.50
Carrelage	7'000.--	7'340.--	+	340.--
Menuiserie	3'000.--	1'972.55	-	1'027.45
Peinture	4'000.--	3'428.65	-	571.35
Aménagements extérieurs	2'000.--	0.--	-	2'000.--
Divers et imprévus	7'000.--	1'260.10	-	5'739.90
Total	140'000.--	113'100.--	-	26'900.--

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic :

Le secrétaire :

Alain Grangier

Pierre-A. Dupertuis

Adopté par la Municipalité le 7 novembre 2016

